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Astfel, rapoartele finale ale celor două proiecte au fost depuse la RoAID ulterior datei 

de 27.12.2018, respectiv după data de 22.02.2019, așa cum reiese din  Solicitare prorogare 

termen predare Rapoarte  (anexa nr. 20) aprobată la nivelul RoAID.  

Pentru justificarea avansurilor acordate în data de 21.12.2018 operatorului economic, 

acesta a depus copii ale documentelor justificative, certificate conform cu originalul care au 

fost centralizate în două documente denumite: Bugetul pentru Studiu pre-fezabilitate analiză 

rețea distribuție electricitate Mbanza-Ngungu Gongo și respectiv Bugetul pentru Susținerea 

sistemului educațional RD Congo prin facilitarea obtinerii de burse de studiu in Romania 

pentru studentii din Republica Congo (anexa nr. 21).  

În urma analizei acestor documente s-au constatat următoarele: 

- au fost justificate cheltuieli privind consultanța juridică, fiind prezentate 2 contracte 

de asistență juridică încheiate cu un cabinet de avocat din RD Congo, câte unul pentru fiecare 

din cele 2 proiecte, în valoare de 30.000 euro/contract și plățile efectuate pentru aceste 

contracte în valoare totală de 289.200 lei (anexa nr. 22),  fără a fi prezentate documente din 

care să rezulte serviciile prestate efectiv în baza acestor contracte, precum și realitatea 

prestării acestora; 

- au fost justificate cheltuieli privind consultanța juridică prin prezentarea a 2 

contracte de asistență juridică încheiate cu un cabinet de avocatură din România, câte unul 

pentru fiecare din cele 2 proiecte, în valoare de 10.000 euro/contract, facturile emise de 

prestatorul de servicii și plățile efectuate pentru aceste contracte în valoare de 93.196 lei 

(anexa nr. 23),  fără a fi prezentate documente din care să rezulte serviciile prestate efectiv 

în baza acestor contracte, precum și realitatea prestării acestora; 

-în justificarea cheltuielilor referitoare la  proiectul ”Studiu pre-fezabilitate analiza 

rețea distribuție electricitate Mbanza-Ngungu Gongo” au fost depuse două traduceri în limba 

română după documente emise în limba franceză, documente care însă nu au fost prezentate. 

Menționăm că traducerile precizează că au fost achitate ”onorarii consiliere” în valoare de 

7.000 $ în data 4.02.2019 și respectiv ”ordin misiune colectivă” nr. DG/073/2019 din 

29.01.2019 în valoare de 1.787 $. (anexa nr. 24) Aceste traduceri în valoare totală de 36.051 

lei (8.787$*4.1028lei/$) nu pot fi considerate documente justificative fără a fi prezentate 

documente din care să reiasă atât serviciile prestate efectiv cât și realitatea prestării 

acestor servicii; 

- în ceea ce privește cheltuielile de deplasare pentru reprezentanții operatorului 

economic efectuate în RD Congo în perioada de implementare a celor 2 proiecte, în bugetele 

anexate rapoartelor finale s-a precizat că au fost efectuate cheltuieli de 16.813,90 lei 

(8.140,62 lei transport și 8.673,28 lei cazare) pentru un proiect și 47.814,50 lei (31.229,59 lei 

transport și 16.584,91 lei cazare) pentru al doilea proiect, însumând valoarea totală de 64.628 

lei. 

 

Menționăm că în rapoartele finale (anexa nr. 25), cu privire la deplasările efectuate în 

RD Congo, s-au precizat următoarele: 

- pentru proiectul Susținerea sistemului educațional RD Congo prin facilitarea 

obținerii de burse de studiu în România pentru studenții din Republica Congo, deplasarea 


